Bemærk Bemærk Forløbig tidsplan

Oplæg til tidsplan Lejerbo afd. 82.0 Rosenhøj

Dato. 11.10.24 Uge

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Opsætning af Byggeplads

Rosenhøj blok 2
- Opgang 3
- Opgang 2
- Opgang 1

Hvidovrevej blok 1
- Opgang 206
- Opgang 208
- Opgang 210
- Opgang 212
- Opgang 214

Rosenhøj blok 4
- Opgang 16
- Opgang 17
- Opgang 18
- Opgang 19
- Opgang 20

Rosenhøj blok 6
- Opgang 4
- Opgang 5
- Opgang 6
- Opgang 7
- Opgang 8

Rosenhøj blok 8
- Opgang 11
- Opgang 12
- Opgang 13
- Opgang 14
- Opgang 15

Rosenhøj blok 5
- Opgang 21
- Opgang 22
- Opgang 23

Rosenhøj blok 7
- Opgang 29
- Opgang 30
- Opgang 31

Rosenhøj blok 10
- Opgang 24
- Opgang 25
- Opgang 26
- Opgang 27
- Opgang 28

Rosenhøj blok 12
- Opgang 32
- Opgang 33
- Opgang 34
- Opgang 35
- Opgang 36

Rosenhøj blok 9
- Opgang 37
- Opgang 38
- Opgang 39

Rosenhøj blok 11
- Opgang 45
- Opgang 46
- Opgang 47

Rosenhøj blok 13
- Opgang 40
- Opgang 41
- Opgang 42
- Opgang 43
- Opgang 44

Rosenhøj blok 14
- Opgang 48
- Opgang 49
- Opgang 50
- Opgang 51
- Opgang 52
- Opgang 53

Afrigning af byggeplads

Afleveringsforretning